

紫金苑方案变更说明 5.31

变更原因/变更内容：根据图纸会审意见，3#陶瓷栏杆改为铁艺栏杆，变更前后外立面效果图如下：

变更前：

凯港·紫金苑建筑方案设计



(推荐方案) 方案一透视图2

钦州
凯港·紫金苑

建筑
方案
设计

变更后:



广西南都建筑设计有限公司第七分公司

时间: 2021 年 5 月 31 日