

# 《钦北区政府投资项目管理办法》 政策解读

钦北区人民政府办公室 · 2025年8月

# 目录

- 一 政策背景与目的
- 二 核心内容框架
- 三 项目定义与范围
- 四 审批管理流程
- 五 建设管理要求

- 六 监督与责任追究机制
- 七 政策实施要点
- 八 总结与展望

# 一、政策背景与目的

## 政策背景

深化投融资体制改革的需要

落实《政府投资条例》等上级文件要求

规范政府投资项目管理提高资金使用效益

防范化解政府债务风险

## 政策目的

大力推进简政放权放管结合优化服务改革

建立决策科学投向合理运作规范监管严格的政府投资管理体制

切实提高项目建设效率和政府资金使用效益

防范化解政府债务风险

## 二、核心内容框架

<div>第一章 总则</div> <div>政策目的与依据 适用范围 基本概念定义 管理职责分工</div>	<div>第二章 投资决策</div> <div>投资决策原则 项目储备制度 年度投资计划管理</div>	<div>第三章 项目审批管理</div> <div>审批制度 审批程序 审批时限</div>
<div>第四章 项目建设管理</div> <div>项目业主职责 建设标准与规范 质量与安全管理</div>	<div>第五章 项目监督管理</div> <div>监督机制 监督职能部门</div>	<div>第六章 责任追究</div> <div>责任追究原则 责任追究方式</div>

## 三、项目定义与范围



### 政府投资项目定义

使用"政府资金（资产）"直接投资资本金注入投资补助贴息等方式建设的基本建设项目

资金来源包括：

财政预算安排的建设资金

各类专项建设资金

政府性基金融资资金（含地方政府债券资金）

法律法规规定由政府统一管理的其他政府资金

国有企业事业单位（含医院学校）的自有资金及其他需要纳入财政管理的资金

国际金融组织和国外政府贷款等政府主权外债资金

法律法规规定的其他政府性资金



### 政府投资项目范围

党政机关公务及业务技术用房等建设项目

水利农业林业牧业交通市政园区等基础设施建设项目

科技教育文化卫生体育等社会公益服务项目 民生发展精

准扶贫社会管理国家安全等政府公共服务设施项目

法律法规规定的其他类基本建设项目

# 四、审批管理流程

1	<b>立项阶段</b> 确定项目建设意义和目标 编制项目建议书提交审批部门初审
2	<b>可研阶段</b> 项目建议书批准后 提供可研审批的请示、建设用地预审文件、环境影响评价文件以及按相关规定必须提供的其他必备材料
3	<b>设计阶段</b> 编制项目设计方案进行初步设计和估算 提交设计文件由审批部门进行审查 审查合格后颁发设计文件审查批复文件
4	<b>招投标阶段</b> 根据批复文件组织项目招标 招标结束后评标确定中标单位



# 五、建设管理要求

## 项目业主职责

- 负责组织项目实施和建设管理
- 严格执行项目审批程序和建设标准
- 加强项目全过程管理 确保项目质量和安全
- 按时完成项目建设任务 控制项目投资
- 及时报告项目进展情况和重大问题

## 建设标准与规范

- 严格执行国家和行业建设标准
- 遵守工程建设强制性标准
- 采用先进适用经济的技术方案
- 推广应用新技术新材料新工艺新设备

## 质量控制

- 建立健全质量管理体系
- 严格执行工程质量责任制
- 加强工程质量监督检查
- 确保工程质量符合设计和规范要求

## 进度管理

- 制定科学合理的项目进度计划
- 加强项目进度控制 确保按期完成
- 及时协调解决影响进度的问题
- 建立进度报告制度 定期报送进度情况

## 安全管理

- 落实安全生产责任制
  - 加强施工现场安全管理
- 做好安全防护措施 防止安全事故发生
  - 建立健全应急预案 提高应急处置能力

# 六、监督与责任追究机制

## 监督主体

区发展改革局：负责项目储备库建立 审批监督等综合监督管理  
区财政局：负责资金预算管理 资金拨付 资金使用监管等  
区审计局：负责对政府投资项目进行审计监督  
其他相关部门：按照职责分工 履行相应的政府投资项目管理职责

## 监督内容

项目决策过程监督  
项目审批程序监督  
项目建设过程监督  
资金使用情况监督  
项目质量和安全监督  
项目竣工验收监督

## 责任追究原则

依法依规追究责任  
实行终身追责和责任追溯倒查机制  
做到"新官要理旧账""前官更要理旧账"

## 责任追究方式

对项目业主的违规行为 责令限期纠正  
情节严重的 依法追究项目建设单位负责人和直接责任人的行政责任  
构成犯罪的 移送司法机关依法追究刑事责任



## 七、政策实施要点

### 加强组织领导

成立政府投资项目管理工作领导小组  
明确各部门职责分工  
建立协调联动机制  
定期召开工作会议 研究解决重大问题

### 完善配套制度

制定政府投资项目管理办法实施细则  
建立健全项目储备库管理制度  
完善项目审批流程和标准  
制定资金管理和使用办法  
建立健全监督检查和考核评价制度

### 强化培训宣传

组织开展政策培训 提高业务人员政策水平  
加强政策宣传解读 提高政策知晓度  
编制政策解读手册和操作指南  
建立政策咨询和答疑机制

### 严格考核评价

将政府投资项目管理纳入年度绩效考核  
建立健全项目后评价制度  
定期开展政策实施效果评估  
对政策执行不力的单位和个人进行问责

## 八、总结与展望

### 政策总结

- 规范政府投资项目管理的**重要制度**
- 建立**决策科学投向合理运作规范监管严格**的政府投资管理体系
- 明确项目定义范围审批流程建设管理资金管 理监督与责任追究
- 为提高项目建设效率和政府资金使用效益、防范化解政府债务风险提供制度保障

### 未来展望

- 持续完善政府投资管理制度体系
- 进一步优化审批流程提高**审批效率**
- 加强政府投资项目全过程监管
- 推进政府投资项目信息化管理
- 提高政府投资项目**管理专业化水平**
- 不断提升政府资金使用效益和项目建设质量

谢 谢